№ п/п	Наименование по видам работ	Начало	Окончание	2020			2021												2022											
				10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	**Свайные работы**																													
2	Погружение свай + водопонижение	26.03.2021	30.06.2021																											
3	Ограждение котлована шпунтом	01.03.2021	15.06.2021																											
4	Демонтажные работы и вывоз мусора	01.11.2020	30.12.2020																											
5	Перекладка сетей	01.11.2020	01.06.2020																											
6																														
7	**Фундамент + каркас + кладка + гидроизоляция**																													
8	**Подземная часть:**																													
9	Отрывка котлована	25.02.2021	20.07.2021																											
10	Обратная засыпка	15.06.2021	25.09.2021																											
11	Срубка свай	15.05.2021	30.07.2021																											
12	Основания из щебня	15.05.2021	01.08.2021																											
13	Гидроизоляция горизонтальной фундамент	20.05.2021	05.08.2021																											
14	Гидроизоляция вертикальная подземной част	12.06.2021	10.09.2021																											
15	Фундаментная плита	20.05.2021	20.08.2021																											
17	Монолитные конструкции стен и пилоно	23.05.2021	30.09.2021																											
19	Монолитные конструкции перекрытия	05.06.2021	15.10.2021																											
20																														
21	**Надземная часть:**																													
22	Монолитные конструкции стен и пилоно	10.06.2021	15.12.2021																											
24	Монолитные конструкции перекрытия	10.06.2021	30.12.2022																											
25	Сборные лифтовые ж/б шахты	10.06.2021	30.12.2022																											
26	Сборные лестничные ж/б марши	10.06.2021	30.12.2022																											
27	Сборные вентиляционные ж/б блоки	10.06.2021	30.12.2022																											
28	Кирпичные перегородки	10.07.2021	10.01.2022																											
29	Наружные стены из газобетона	10.07.2021	10.01.2022																											
30	Внутренние стены из газобетона	10.07.2021	10.01.2022																											
31	Перегородки из камня	10.07.2021	10.01.2022																											
33																														
34	**Устройство кровли**																													
35	Устройство кровли корпус	10.01.2022	10.02.2022																											
36																														
37	**Наружние сети ВК, ТС**																													
38	водоснабжение	01.03.2022	30.03.2022																											
39	электросети	01.02.2021	31.03.2022																											
40	теплоснабжение	01.02.2022	30.09.2022																											
41	ливневая канализация	01.03.2021	30.03.2022																											
42	бытовая канализация	01.03.2022	30.04.2022																											
43	Монтаж ИТП с УУТЭ	01.10.2021	30.11.2021																											
44																														
45	**Внутренние работы ВК+ТС**																													
46	водопровод	01.02.2022	30.09.2022																											
47	канализация	01.02.2022	30.09.2022																											
48	отопление	01.04.2022	30.09.2022																											
49	Монтаж системы электроснабжения корпус	01.04.2022	30.09.2022																											
50	Слаботочные сети	01.05.2022	30.09.2022																											
51	Монтаж общеобменной вентиляции	01.05.2022	30.09.2022																											
52	Поставка и монтаж лифтового оборудования	01.05.2022	30.09.2022																											
53																														
54	**Штукатурка фасада**																													
55	Штукатурные фасады	01.04.2022	30.08.2022																											
56																														
57	**Заполнение проемов**																													
58	Заполнение оконных проемов	01.11.2021	30.05.2022																											

62	Витражи балконов	01.11.2021	30.05.2022																												
63	Витражи 1 этажа	01.11.2021	30.05.2022																												
64	Металлические технические и противопожарные Двери	01.03.2022	30.05.2022																												
65																															
66	**Металлические работы**																														
67	Изготовление и монтаж металлоконструкций																														
68																															
69	**Отделочные работы**																														
70	Комплекс работ по внутренней отделке помещений	01.06.2022	30.12.2022																												
72	Устройство полов	25.03.2022	30.10.2022																												
73																															
74	**Благоустройство**																														
75	благоустройство	01.04.2022	30.08.2022																												
76	Наружнее освещение	01.08.2022	30.08.2022																												